

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Gastel, Tarek Al-Wazir, Swantje Henrike Michaelsen und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 21/2841 –**

Umsetzungsstand der Bahnprojekte des Bedarfsplans Schiene im Herbst 2025

Vorbemerkung der Fragesteller

Der Bundesminister für Verkehr, Patrick Schnieder (CDU), hat in der Regierungsbefragung vom 15. Oktober 2025 ausgesagt, dass nach seinem Wunsch alle baureifen Bahnprojekte auch finanziert und umgesetzt werden. Gleichzeitig verweist die Bundesregierung beispielsweise in Antworten auf Schriftliche Fragen darauf, dass aufgrund begrenzt verfügbarer Finanzmittel bei Projekten, die in Planung sind, zunächst nur die jeweilige Leistungsphase abgeschlossen werden soll (vgl. Antwort auf die Nachfrage vom 12. August 2025 zur Antwort auf die Schriftliche Frage 67 auf Bundestagsdrucksache 21/1234). Die Bundesregierung hat nach einem Koalitionsausschuss für den Neu- und Ausbau von Straßenvorhaben eine konkrete Projektsumme in Aussicht gestellt, während dies bei der Schiene bisher nicht erfolgt ist.

Vorbemerkung der Bundesregierung

In den nachstehenden Fragestellungen sind teilweise Fragen zu aktuellen Projektkosten enthalten. Hier wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Entwicklung Gesamtwert Infrastruktur-Großprojekte sowie Zeitpläne der Deutschen Bahn InfraGO“ auf Bundestagsdrucksache 21/822, bei der die dort erbetenen Informationen in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Einsicht hinterlegt wurden, verwiesen.

Die Offenlegung der angefragten Informationen kann das wirtschaftliche Handeln der DB AG beeinträchtigen, erhebliche Wettbewerbsnachteile nach sich ziehen und damit das fiskalische Interesse des Bundes beeinträchtigen. Durch die Kenntnis – insbesondere der geplanten Kosten je Projekt – könnte die Integrität von Vergabeverfahren gefährdet werden. Die erbetenen Informationen wurden in Abwägung mit dem parlamentarischen Informationsinteresse aus Gründen des Staatswohls in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Einsicht hinterlegt und sind dort einsehbar. Darüber hinaus wird zu den jeweiligen Projektdetails wie Gesamtkosten und zeitlichen Planungen auf

den Verkehrsinvestitionsbericht für das Berichtsjahr 2023 auf Bundestagsdrucksache 21/125 verwiesen.

1. Für welche Vorhaben des Bedarfsplans Schiene besteht derzeit Baurecht (rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss liegt vor), und es ist noch keine Baufreigabe erteilt worden (bitte aktualisierte Baukosten und Datum der letzten Kostenfortschreibung für die betroffenen Vorhaben angeben)?

Es gibt keine derartigen Vorhaben.

2. Für welche Vorhaben des Bedarfsplans Schiene hat die Bundesregierung seit 1. Januar 2024 eine Baufreigabe erteilt (bitte Datum der Baufreigabe, aktualisierte Baukosten und Datum der letzten Kostenfortschreibung angeben), und für welche Vorhaben ist eine Baufreigabe derzeit in Vorbereitung bzw. wird bis Ende 2025 angestrebt?

Knoten Frankfurt am Main, FfM Hbf–FfM Süd: Vorabmaßnahme Gleis und Bahnsteig 25

Unterzeichnung Baufinanzierungsvereinbarung am 19. Dezember 2024.

ABS Stendal–Uelzen, zweite Baustufe

Die Baufinanzierungsvereinbarung wurde 17. Juni 2024 unterzeichnet.

ABS Karlsruhe–Nürnberg–Leipzig/Dresden, Bf Zwickau

Die Unterzeichnung der Baufinanzierungsvereinbarung ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

ABS/NBS Stuttgart–Singen–Grenze D/CH, Flughafen Stuttgart–Goldberg

Die Unterzeichnung der Baufinanzierungsvereinbarung ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

Rhein-Ruhr-Express (RRX), PFB 3.3 Duisburg Hbf–Abzw. Kaiserberg

Die Baufinanzierungsvereinbarung wurde am 19. Dezember 2024 unterzeichnet.

3. Welche Planfeststellungsbeschlüsse von Vorhaben des Bedarfsplans Schiene werden derzeit beklagt (bitte Datum des Planfeststellungsbeschlusses, aktualisierte Baukosten, Datum der letzten Kostenfortschreibung benennen und angeben, ob die Klage aufschiebende Wirkung hat)?

Neubau zweites Modul KV-Terminal Ulm-Dornstadt

Beschluss 11/2024. Die vorliegende Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

VDE 8.1 ABS Nürnberg–Ebensfeld, PFA 16 S-Bahn/Güterzugstrecke

Planfeststellungsabschnitt (PFA) 16 Fürth Nord vom 30. Januar 2014, als nicht rechtswirksam geurteilt (Urteil vom 9. November 2017).

ABS Karlsruhe–Nürnberg–Leipzig/Dresden

Die elfte Planänderung des Bauabschnitts Leipzig–Neumarkt (Kreuzungsbauwerk Böhlen) wird beklagt. (Planfeststellungsbeschluss wurde am 31. Januar 2025 erteilt). Die Sofortvollziehbarkeit des Beschlusses ist für die außergerichtliche Klärung aktuell ausgesetzt.

ABS/NBS Hamburg–Lübeck–Puttgarden

Im PFA 5.2 wurde der Beschluss am 10. Juli 2025 erteilt. Gegen diesen Beschluss liegen drei Klagen ohne aufschiebende Wirkung vor.

Rhein-Ruhr-Express (RRX)

Der Planfeststellungsbeschluss des PFA 3.1 (Angermund) wurde am 5. März 2025 erlassen und wird derzeit noch von der Stadt Düsseldorf (trotz zwölfjähriger intensiver Abstimmungen) beklagt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

4. Für welche Vorhaben des Bedarfsplans Schiene soll bis zum 31. Dezember 2025 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden (bitte genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten und Datum der letzten Kostenfortschreibung angeben)?

Es sind für das Jahr 2025 keine weiteren Einleitungen von Planfeststellungsverfahren geplant.

5. Bei welchen Vorhaben des Bedarfsplans Schiene läuft derzeit ein Planfeststellungsverfahren (bitte Datum der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens, genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten und Datum der letzten Kostenfortschreibung und ggf. Sachstand möglicher Planänderungen angeben)?
6. Für welche Vorhaben des Bedarfsplans Schiene wird ein Planfeststellungsbeschluss erwartet?

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

ABS Frankfurt–Mannheim

Datum der Einleitung: 2. Oktober 2024.

Knoten Frankfurt-Stadion, dritte Baustufe

Datum der Einleitung: 22. August 2025.

Neubau KV Terminal Regensburg-Burgweinting

Verfahren eingeleitet am 31. Oktober 2022.

Elektrifizierung Hof–Marktrechwitz

ABS München–Landshut–Obertraubling–Regensburg–Marktrechwitz–Hof und ABS Nürnberg–Marktrechwitz–Hof/Grenze D/CZ (Bezeichnung Elektrifizierung Hof–Marktrechwitz, BA21/22): Antrag auf Planfeststellung 6. Mai 2024.

VDE 8.1 Güterzugstrecke

Antrag auf Planfeststellung vom 30. Dezember 2024, neues Verfahren der Güterzugstrecke löst das beklagte Verfahren ab.

VDE 8.1 3. Baustufe Knoten Bamberg

Antragsstellung dritte Planänderung: 11. November 2020

740 m Überholgleis Fischbach (Inn)

Antrag auf Planfeststellung: 28. Februar 2025

740 m Überholgleis Lehrberg

Antrag auf Planfeststellung: 31. Juli 2025

ABS/NBS Karlsruhe-Basel

PFA 7.1 Appenweier-Hohberg, Einleitung Planfeststellungsverfahren am 28. März 2024

PFA 8.0, Güterumfahrung Freiburg, Einleitung Planfeststellungsverfahren am 15. Oktober 2020

PFA 8.2, Güterumfahrung Freiburg, Einleitung Planfeststellungsverfahren am 26. Juli 2019

PFA 8.3, Güterumfahrung Freiburg, Einleitung Planfeststellungsverfahren 30. Juni 2017

PFA 8.4, Güterumfahrung Freiburg, Einleitung Planfeststellungsverfahren am 18. Dezember 2019

Strecke Heidelberg-Wieblingen–Heidelberg Hbf

Einleitung im August 2024; Planänderungen in Bearbeitung – Einreichung voraussichtlich im ersten Quartal 2026.

740 m – Karlsruhe-Durlach

Einleitung am 28. Februar 2023, Planänderung eingereicht am 4. April 2025.

ABS/NBS Stuttgart–Singen–Grenze D/CH (Gäubahn) Abschnitt Nord

Einleitung Planfeststellungsabschnitt 1 im April 2024 und Planfeststellungsabschnitt 2 im April 2025.

ABS/NBS Leipzig–Dresden, Knoten Riesa

Das Verfahren wurde am 20. Oktober 2025 eingeleitet.

ABS Weimar–Gera–Gößnitz

Planfeststellungsabschnitt 1 eingereicht am 16. Oktober 2023

Planfeststellungsabschnitt 2 eingereicht am 3. Juli 2023

Planfeststellungsabschnitt 3 eingereicht am 7. Dezember 2023

Planfeststellungsabschnitt 9 eingereicht am 17. Juni 2024

ABS Hannover–Berlin (Lehrter Stammbahn)

zweites Planänderungsverfahren PFA 5.1 und 5.2: Einreichung PFA 5.1 am 7. Dezember 2021 und PFA 5.2 am 5. Januar 2022.

Knoten Magdeburg

zweite Planänderung eingereicht am 2. Oktober 2025.

Ostkorridor Nord, Stendal–Glindenberg

Planfeststellungsabschnitt 2.1: Einreichung am 1. August 2025,

Planfeststellungsabschnitt 2.2: Einreichung am 21. August 2025.

ABS Karlsruhe–Nürnberg–Leipzig/Dresden (Knoten Zwickau)

Einreichung am 6. Januar 2025.

ABS/NBS Hamburg–Lübeck–Puttgarden

PFA Lübeck: Einleitung 28. Juni 2024

PFA 1.2: Einleitung: 7. April 2025

PFA 2, Einleitung: 14. Oktober 2024

PFA 3: Einleitung 5. November 2024

PFA 4: Einleitung 25. September 2023

PFA 5.1: Einleitung 22. Mai 2024

PFA Fehmarnsundquerung (FSQ): Einleitung 4. Juli 2025

ABS Lübeck–Schwerin

Derzeit laufen im PFA 2 (Einleitungsdatum März 2024) und PFA 3 (Einleitungsdatum August 2025) die Planfeststellungsverfahren

ABS Berlin–Dresden

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren im PA 3.2 (Einleitungsdatum Oktober 2024)

Rhein-Ruhr-Express (RRX):

Für die Duisburger Abschnitte PFA 3.2 (Einreichdatum: 19. Dezember 2018), 3.2a (Einreichdatum: 24. Februar 2023) und 3.3 (Einreichdatum: 4. September 2017) laufen die Planfeststellungsverfahren noch.

ABS Grenze D/NL–Emmerich–Oberhausen:

PFA 2.3 Mehrhoog (Einreichdatum 20. April 2012), Einreichung eines Deckblattes am 8. April 2024, überarbeitet am 10. März 2025

PFA 3.2 Rees (Einreichdatum 20. Dezember 2011), Einreichung eines Deckblattes am 30. März 2023

PFA 3.3 Emmerich-Praest (Einreichdatum 7. September 2011), Einreichung eines Deckblattes am 5. November 2021

PFA 3.4 Emmerich (Einreichdatum 8. Mai 2013), Einreichung eines Deckblattes am 18. November 2021

PFA 3.5 Emmerich-Elten (Einreichdatum 2. Oktober 2013), Einreichung eines Deckblattes am 16. Februar 2022

Ergänzende Untersuchungen bzgl. Vogelschutz erfolgen in allen PFA ohne Planfeststellungsbeschluss aufgrund eines EuGH-Urteils.

7. Welche Vorhaben des Bedarfsplans Schiene befinden sich aktuell in der Leistungsphase 1 bis 2 (bitte genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten und Datum der letzten Kostenfortschreibung angeben)?

Nachfolgend eine Auflistung aller Vorhaben samt jeweiligem Abschnitt, die sich aktuell in der Leistungsphase 1 bis 2 HOAI befinden.

Projektbezeichnung	Abschnitt
740 m-Netz	Restliche Maßnahmen
ABS Augsburg–Donauwörth	Gesamtstrecke
ABS Itzehoe–Wilster–Brunsbüttel	Elektrifizierung Wilster–Brunsbüttel
ABS Köln–Düsseldorf–Dortmund/Münster	RRX: PFB 6, Dortmund (inkl. DSTW Dortmund)
ABS Landshut–Plattling	Gesamtstrecke
ABS/NBS Leipzig–Dresden	Restmaßnahmen
ABS Lübeck/Hagenow Land–Schwerin–Rostock–Stralsund	Bad Kleinen–Ventschow und Schwaan–Rostock Hbf
ABS München–Lindau–Grenze D/A	Zusätzliche Überholungsgleise
ABS/NBS München–Rosenheim–Kiefersfelden–Grenze D/A	Gesamtstrecke
ABS Münster–Lünen	Gesamtstrecke
ABS Niebüll–Klanxbüll–Westerland	Gesamtstrecke
ABS Stade–Cuxhaven	Elektrifizierung und Ausbau
ABS/NBS Nürnberg–Erfurt	Maßnahmen zur Geschwindigkeitserhöhung
ABS/NBS Stuttgart–Singen–Grenze D/CH (Gäubahn)	Abschnitt Süd inkl. Singener Kurve

Projektbezeichnung	Abschnitt
Großknoten Frankfurt/Main	Frankfurt Hauptbahnhof–Frankfurt Süd
Großknoten Frankfurt/Main	Fernbahntunnel
Großknoten Frankfurt/Main	Kurve Mainaschaff inkl. Weichenverbindung Darmstadt Nord
Großknoten Hamburg	Kreuzungsbauwerk Wilhelmsburg
Großknoten Hamburg	Verbindungskurve Harburg
Großknoten Hamburg	Zusätzlicher Bahnsteig im Hbf, neue Abstellanlage in HH-Wandsbek, vollständiger zweigleisiger Ausbau der Strecke 6100 Hamburg-Anckelmannsplatz–Hamburg-Rothenburgsort, Neubau Bahnsteiggleis Elmshorn
Großknoten Hannover	Zusätzliches Gleis 15/16 in Hannover Hbf inkl. Mittelbahnsteig und zusätzlicher Personenunterführung
Großknoten Hannover	Neubau Verbindungsgleis in Lehrte West, Neubau Durchfahrtsgleis für N-S-Richtung in Lehrte inkl. Optimierung gemäß D-Taktanforderungen
Großknoten Hannover	3-gleisiger Ausbau Elze–Nordstemmen, Kreuzungsbauwerk zur höhenfreien Führung in der Relation Hameln–Hildesheim
Großknoten Köln	Ausbau Abzweig Flughafen bis Köln-Steinstraße
Großknoten Köln	Überwerfungsbauwerk Hürth-Kalscheuren
Großknoten Köln	Überwerfungsbauwerk Köln-Gremberg
Großknoten Köln	Überwerfungsbauwerk Troisdorf
Großknoten Mannheim	Achsverschwenkung Mannheim Hbf mit Optimierung der Gleisvorfelder
Großknoten Mannheim	Kreuzungsbauwerk Mannheim-Friedrichsfeld
Großknoten München	vier-gleisiger Ausbau München-Daglfing–München-Johanneskirchen
Großknoten München	Ausbau Westkopf München-Pasing
Großknoten München	zusätzliche Fußgängerüberquerung Hbf München
Kombinierter Verkehr	KV-Projekte gem. jeweiliger Empfehlung des EBA
NBS Dresden–Grenze D/CZ	2gl. Neubau Heidenau–Grenze D/CZ; Ausbau von Maßnahmen an der Bestandsinfrastruktur zur Erlangung der Projektziele im Bereich Dresden Hbf bis Heidenau und Bahnhof Dresden-Friedrichstadt
Projektbündel 2: ABS/NBS Hannover–Hamburg	Gesamtstrecke
Projektbündel 3: ABS Bremerhaven–Bremen–Langwedel–Uelzen	ABS Langwedel–Uelzen ABS Bremerhaven–Bremen–Langwedel
Projektbündel 3: ABS Elze–Hameln	Elektrifizierung
Projektbündel 3: ABS Lehrte–Braunschweig–Magdeburg–Roßlau–Falkenberg	Dreigleisiger Ausbau Braunschweig-Buchhorst–Abzw. Weddel
Projektbündel 3: ABS Magdeburg–Halle	Blockverdichtung und weitere kapazitätssteigernde Maßnahmen
Projektbündel 3: ABS Wunstorf–Verden–Rotenburg, ABS Minden–Nienburg	ABS Verden–Nienburg–Minden/Wunstorf
Projektbündel 4: ABS/NBS Frankfurt am Main–Aschaffenburg–Würzburg–Nürnberg–Ingolstadt–München	ABS Burgsinn–Gemünden–Würzburg–Nürnberg
Projektbündel 4: ABS/NBS Frankfurt am Main–Aschaffenburg–Würzburg–Nürnberg–Ingolstadt–München	vier-gleisiger Ausbau Hanau–Aschaffenburg
Projektbündel 4: ABS/NBS Frankfurt am Main–Aschaffenburg–Würzburg–Nürnberg–Ingolstadt–München	NBS Heigenbrücken–Nantenbach

Projektbezeichnung	Abschnitt
Projektbündel 5: ABS/NBS Berlin–Halle/Leipzig–Erfurt–Fulda	Fulda–Gerstungen
Projektbündel 5: ABS/NBS Hanau/Gießen–Fulda	NBS Gelnhausen–Fulda
Projektbündel 6: ABS Köln / Hagen–Siegen–Hanau	ABS Hagen–Siegen–Hanau, Tunnelprofilerweiterung und kapazitätssteigernde Maßnahmen
Projektbündel 6: ABS/NBS Frankfurt am Main–Mannheim	3. Gleis Groß Gerau–Dornberg–Riedstadt–Goddelau
Projektbündel 6: ABS/NBS Mannheim–Karlsruhe	3. Gleis Karlsruhe–Durlach, Abzw. Karlsruhe–Dammerstock–Abzw. Bashaide
Projektbündel 6: ABS/NBS Mannheim–Karlsruhe	NBS/ABS Mannheim–Karlsruhe
Projektbündel 6: ABS/NBS München–Augsburg–Ulm	ABS/NBS Ulm–Augsburg
Projektbündel 7: ABS Appenweier–Kehl–Grenze D/F	2. Baustufe zweigleisigem Ausbau Südkurve Appenweier mit mittigem Wartegleis
Projektbündel 7: ABS/NBS Karlsruhe–Basel	PfA 8.5 bis PfA 8.9
Projektbündel 8: ABS Berlin–Hannover	Lehrte–Fallersleben
Projektbündel 8: ABS/NBS Hannover–Bielefeld–Hamm	ABS/NBS Hannover–Bielefeld
Projektbündel 9: ABS München–Landshut–Obertraubling–Regensburg–Marktredwitz–Hof	Elektrifizierung und kapazitätssteigernde Maßnahmen Marktredwitz–Regensburg
Projektbündel 9: ABS München–Landshut–Obertraubling–Regensburg–Marktredwitz–Hof	Mehrgleisiger Ausbau Regensburg–Obertraubling
Projektbündel 9: ABS München–Landshut–Obertraubling–Regensburg–Marktredwitz–Hof, ABS Mühldorf–Landshut	ABS Mühldorf–Landshut
Projektbündel 9: ABS Nürnberg–Schwandorf–Furth im Wald–Grenze D/CZ	Gesamtstrecke

8. Welche Vorhaben des Bedarfsplan Schiene haben die Leistungsphase 1 bis 2 abgeschlossen und bisher noch keine Finanzierungsvereinbarung für die Leistungsphase 3 bis 4 erhalten (bitte genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten, Datum der letzten Kostenfortschreibung sowie Gründe der fehlenden Finanzierung für die Leistungsphase 3 bis 4 angeben)?

21 Vorhaben schließen im Jahr 2025 die Leistungsphasen 1 bis 2 ab. Zur weiteren Finanzierung dieser Projekte stehen Bund und DB in engen Gesprächen.

- Großknoten Hamburg: Hamburg Hbf (nur Teilmaßnahme Logistikfläche Abstellanlage Wandsbek)
- Großknoten Hannover: Hannover Hbf (nur Teilmaßnahme Überleitstelle Burg)
- Großknoten Köln: Überwerfungsbauwerk Hürth-Kalscheuren
- Großknoten Köln: Überwerfungsbauwerk Köln-Gremberg
- KV-Anlage Erfurt: Ausbau Modul 1
- ABS/ABS München–Lindau–Grenze D/A (zusätzliche Überholgleise)
- Großknoten Frankfurt: Frankfurt Hbf–Frankfurt Süd
- Großknoten München: viergleisiger Ausbau München-Daglfing–München-Johanniskirchen
- Großknoten München: Westkopf Pasing
- KV-Anlage München Nord

- Projektbündel 7: ABS/NBS Karlsruhe–Basel: PFA 8.5 bis 8.9 ABS
- Projektbündel 9: ABS Marktredwitz–Regensburg
- Projektbündel 9: Mehrgleisiger Ausbau Regensburg–Obertraubling
- ABS Landshut–Plattling
- ABS Niebüll–Klanxbüll–Westerland
- ABS/NBS München–Rosenheim–Kiefersfelden–Grenze D/A
- NBS Dresden–Grenze D/CZ
- Projektbündel 2: ABS/NBS Hannover–Hamburg
- Projektbündel 3: ABS Langwedel–Uelzen
- Projektbündel 6: ABS/NBS Augsburg–Ulm
- Projektbündel 9: ABS Mühldorf–Landshut

9. Welche Vorhaben des Bedarfsplans Schiene haben die parlamentarische Befassung abgeschlossen, und was ist ihr aktueller Planungsstand (bitte genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten, Datum der letzten Kostenfortschreibung, Zeitplan der parlamentarischen Befassung angeben und angeben, ob danach eine Aufnahme in die Finanzierungsvereinbarung für die Leistungsphase 3 bis 4 erfolgt ist)?

Seit dem Jahr 2020 haben sechs Vorhaben die parlamentarische Befassung abgeschlossen und haben darauffolgend den Leistungsphasenwechsel in die Leistungsphasen 3 bis 4 vorgenommen.

Projektbezeichnung	Entschließung	Aktuelle Lph
ABS/NBS Hamburg–Lübeck–Puttgarden (Hinterlandanbindung Fehmarnbeltquerung)	Juli 20	Lph 3 bis 8
ABS Hanau–Gelnhausen	Mai 20	Lph 3 bis 9
ABS Lübeck–Schwerin	Mai 20	Lph 3 bis 4
NBS Wallauer Spange	Juli 20	Lph 3 bis 4
ABS Rotenburg–Verden	Juni 21	Lph 3 bis 4
ABS Paderborn–Halle (Kurve Kassel)	März 24	Lph 3 bis 4

10. Welche Vorhaben haben die Leistungsphase 1 bis 2 weitgehend abgeschlossen und stehen für eine parlamentarische Befassung an (bitte genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten, Datum der letzten Kostenfortschreibung, Zeitplan der parlamentarischen Befassung angeben und angeben, ob danach eine Aufnahme in die Finanzierungsvereinbarung für die Leistungsphase 3 bis 4 erfolgt)?
11. Wann kommen welche Bedarfsplanprojekte entsprechend den Bedarfsplanumsetzungsvereinbarungen zur parlamentarischen Befassung in den Deutschen Bundestag (bitte so genau wie möglich datieren)?

Die Fragen 10 und 11 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Für den Winter 2025/2026 ist die formale Übergabe von neun Projekt-Einzelvorschläge zur weiteren Verwendung in der parlamentarischen Befassung geplant:

- ABS Landshut–Plattling
- ABS Niebüll–Klanxbüll–Westerland

- ABS/NBS München–Rosenheim–Kiefersfelden–Grenze D/A
- NBS Dresden–Grenze D/CZ
- Projektbündel 2: ABS/NBS Hannover–Hamburg (am 4. Dezember 2025 an den Deutschen Bundestag übersandt)
- Projektbündel 3: ABS Langwedel–Uelzen
- Projektbündel 6: ABS/NBS Augsburg–Ulm
- Projektbündel 6: ABS/NBS Frankfurt am Main–Mannheim
- Projektbündel 9: ABS Mühldorf–Landshut

12. Welche Vorhaben des Bedarfsplans Schiene befinden sich aktuell in der Leistungsphase 3 bis 4 (bitte genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten und Datum der letzten Kostenfortschreibung)?

Nachfolgend eine Auflistung aller Vorhaben samt jeweiligem Abschnitt die sich aktuell in der Leistungsphase 3 bis 4 befinden und für die noch keine Bau-finanzierungsvereinbarung abgeschlossen ist.

Projektbezeichnung	Abschnitt
ABS Berlin–Dresden	2. Baustufe
ABS Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig/Dresden	Restmaßnahme Bereich Zwickau und Bereich Dresden
ABS Köln–Düsseldorf–Dortmund/Münster	RRX: PFA 2.0, PFA 3.1 bis 3.2a
ABS/NBS Leipzig–Dresden	Knoten Riesa und Kottewitz–Weinböhla
ABS Paderborn–Halle	Kurve Mönchhof–Ihringshausen
ABS/NBS Stuttgart–Singen–Grenze D/CH	Stuttgart Flughafen–Goldberg, Tunnel Bernburg und Hattinger Tunnel (GV Ausbau)
ABS Weimar–Gera–Gößnitz	Gesamtstrecke
ABS/NBS München–Mühldorf–Freilassing–Grenze D/A–Simbach–Grenze D/A	Markt Schwaben–Freilassing, Tüßling–Burghausen und Truderinger Kurve
Projektbündel 3: ABS Magdeburg–Stendal–Uelzen	Stendal–Glindenberg
Projektbündel 3: ABS Wunstorf–Verden–Rotenburg	ABS Rotenburg–Verden
Projektbündel 5: ABS/NBS Hanau/Gießen–Fulda	Hanau–Langenselbold
Projektbündel 6: ABS/NBS Frankfurt am Main–Mannheim	NBS Frankfurt am Main–Mannheim
Projektbündel 7: ABS/NBS Karlsruhe–Basel	StA 7
Projektbündel 8: ABS Berlin–Hannover	2. Baustufe
Projektbündel 9: ABS München–Landshut–Obertraubling–Regensburg–Marktreidwitz–Hof	Hof–Marktreidwitz
Großknoten Frankfurt	Frankfurt Hbf–Frankfurt Süd: Vorabmaßnahmen
Großknoten Mannheim	Viergleisigkeit Heidelberg–Wieblingen–Heidelberg Hbf, Studernheimer Kurve und Synchronisationsgleise/740 m-Überholungsgleise Ludwigshafen inkl. D-Takt-Gleisverbindungen in Mundenheim und Ludwigshafen Hbf
Großknoten München	Ausbau Bahnhof Trudering und Daglfinger Kurve

13. Welche Vorhaben des Bedarfsplan Schiene haben die Leistungsphase 3 bis 4 abgeschlossen und bisher noch keine Baufinanzierungsvereinbarung (bitte genaue Projektbezeichnung, aktualisierte Baukosten, Datum der letzten Kostenfortschreibung sowie Gründe der fehlenden Baufinanzierungsvereinbarung angeben)?

	Benötigte BHH-Mittel für Bau-FinVe (in Mio. Euro)	Kostenstand
ABS München–Mühldorf–Freilassing–Grenze D/A–Simbach–Gr. D/A: Teil-FinVe PFA 1.4	115	2025
ABS Weimar–Gera–Gößnitz	544	2025
Großknoten Mannheim: 4-gleisiger Ausbau Heidelberg–Wieblingen–Heidelberg Hbf (nur bauvorbereitende Maßnahmen)	38	2025
KV-Anlage Regensburg	267	2025
Projektbündel 6: ABS/NBS Frankfurt am Main–Mannheim: NBS Wallauer Spange	183	2025

Darüber hinaus befinden sich für die Vorhaben ABS Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig/Dresden, Bf Zwickau und ABS/NBS Stuttgart–Singen–Grenze D/CH, Abschnitt Flughafen Stuttgart–Goldberg entsprechende Finanzierungsvereinbarungen in Vorbereitung und sollen noch 2025 abgeschlossen werden.

14. Wie hoch sind die finanziellen Bedarfe für den Bedarfsplan Schiene im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung des Bundeshaushalts 2026 bei Fortsetzung aller in Bau befindlichen Projekte sowie bei angenommenem Baustart aller weiteren Projekte nach Abschluss der Planung, und in welcher Höhe sind die Investitionen in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung in Projekte des Bedarfsplans Schiene entsprechend dem Haushaltsentwurf für 2026 vorgesehen (bitte jeweils in Jahresscheiben auflisten; bei Angabe der mittelfristigen Finanzplanung bitte die Mittel summiert über alle Haushaltstitel, die in den Bedarfsplan investiert werden, angeben)?

in Mrd. Euro	2026	2027	2028	2029
Gesamtbedarf	2,5	2,9	3,4	4,0
aktuelle Finanzplanung	2,4	2,6	2,9	2,9
Delta Finanzplanung zu Bedarf	-0,1	-0,3	-0,5	-1,1

